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Sayfa 1 

Tablo 1 – Eylemler. 

EYLEM 

NO 
EYLEM ADI SÜRE 

ÖNCÜL 
EYLEM 

İLİŞKİ 
TİPİ 

KULLANILAN KAYNAK ve MİKTARLARI 

  Gün    Adet  Adet  Adet 

1 İnşaat Ruhsatının Alınması 15 --- --- MM 1     

2 Temel Kazısı Yapılması 3 1 FS2   DZ 1 EX 1 

3 Bodrum Kat Kaba Yapı 12 
1 

2 

FS4 

FS2 

BT 

DG 

DM 

1 

1 

1 

DZ 4   

4 Zemin Kat Kaba Yapı 9 3 FS5 

BT 

DG 

DM 

1 

1 

1 

DZ 3   

5 1. Kat Kaba Yapı 10 4 FS5 
BT 

DG 

DM 

1 

1 

1 

DZ 3   

6 Bodrum Kat İnce Yapı 9 3 FS 

SV 

BY 

DS 

1 

1 

1 

DZ 3   

7 Zemin Kat İnce Yapı 15 
4 

6 

FS 

SS3 

SV 

BY 

DS 

1 

1 

1 

DZ 3   

8 1. Kat İnce Yapı 20 
5 

7 

FS 

SS4 

SV 

BY 

DS 

1 

1 

1 

DZ 3   

9 Çatı imalatları 8 
5 

8 

FS 

FS 
DG 1 DZ 1   

10 Açık Alan Düzenleme ve Peyzaj  3 
4 

7 

FS7 

FS 
MM 1 DZ 3   

11 Temizlik 2 

8 

9 

10 

FS 

FS 

FF 

  DZ 2   
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Sayfa 2 

 

Tablo 2 – Kaynaklar 

Kaynak 

Kodu 
Kaynak Adı 

Maliyet 

TL/Gün 

MM Mimar 500,00.- 

BT Betoncu Ustası 130.00.- 

DG Dülger Ustası 130.00.- 

DM Soğuk Demir Ustası 130.00.- 

DV Duvarcı Ustası 130.00.- 

SV Sıvacı Ustası 130.00.- 

BY Boyacı Ustası 130.00.- 

DS Döşemeci Ustası 130.00.- 

DZ Düz İşçi 90.00.- 

EX Ekskavatör 5.000.00.- 

İstenenler: 

a) Precedence (Öncelik) Diyagramı kurallarını esas alarak, projenin Ağ (network) Diyagramı’nı çiziniz. 

b) CPM Tekniği’ni esas alarak, her bir eylemin Erken Başlangıç (ES), Erken Bitiş (EF), Geç Başlangıç (LS) ve Geç bitiş (LF) tarihlerini; 

Toplam Bolluk (TF) ve Serbest Bolluk (FF) sürelerini hesaplayınız ve projenin en erken bitiş tarihini belirtiniz. 

c) Ağ Diyagramı üzerinde kritik eylemleri belirleyiniz ve kritik yörüngeyi işaretleyiniz. 

d) Eylemlerin Erken Başlangıç ve Bitiş tarihlerini esas alarak, projenin Çubuk (Gannt) Diyagramı’nı çiziniz. 

e) Eylemlerin Erken Başlangıç ve Bitiş tarihlerini esas alarak, Tablo 2’de verilen her bir kaynağın, proje boyunca kullanım tarihlerini çubuk 

diyagram üzerinde göstererek Kaynak Kullanım Histogramları’nı çiziniz. 

f) Projede kullanılan kaynakların günlük maliyetlerini ve projenin 20.000,00.- TL günlük sabit maliyetini de düşünerek, proje süresi boyunca 

günlük Toplam Maliyet Dağılım Histogramı’nı ve proje süresi boyunca Kümülatif Toplam Maliyet Dağılım Grafiği’ni hem Erken hem de 

Geç tarihlere göre çiziniz. 

 


