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Proje Nedir?
Projelerin Özellikleri Nelerdir?
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Proje Nedir?

 PMI PMBoK (4th Ed.2008):

 P roje benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç 
yaratmak, üretmek üzere yürütülmekte olan 
geç ici bir girişim, bir çalışmadır.
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Projenin Özellikleri

 PMI PMBoK’a göre projenin özellikleri:

 Geçici (Temporary),

 Benzersiz ürün, hizmet veya ç ıktı (Uniqueness),

 İ lerleyerek gelişme (Progressive Elaboration)
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Proje

 Bir üretimin proje olarak nitelendirilebilmesi 
için gerekenler:

 Tanımlanabilir bir amacının olması,

 Sınırlı kaynaklarla gerçekleşmesi,

 Belirli bir sürecinin olması,

 Belirli alt süreçlere bölünebilmesi,

 Belirli bir örgütlenmeye sahip olması,

 Belirsizlik, risk faktörünü içermesi,

 Bir kerelik yapılması ve geçici olması,

 Ö nceden belirlenmiş s ınırlı bir süresinin, 
baş langıcının ve bitişinin belli olması,

 Belirli bir bütçesinin ve kalite s ınırlarının olması.
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Proje

 En genel anlamda proje:

 Baş langıç ve bitişi belli olan,

 Bir kez yapılan (tekrarlanmayan),

 Farklı uzmanlıkları gerektiren

bir faaliyetler bütünüdür.
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İnşaat (Yapım) Projesi Nedir?

 Buna göre, belirli bir arsa üzerinde, belirli 
bir yapının üretilmesi için, girişim
aşamasından gerçekleştirme aşamasının 
sonuna kadar yürütülen örgütlü faaliyetler, 

söz konusu yapıya ilişkin “inşaat (yapım) 
projesi”ni oluşturmaktadır.
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Proje Yönetimi – Genel
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Proje Yönetimi

 PMBoK’a göre Proje Yönetimi:

 Bir projeye katılan birey ve organizasyonların 
söz konusu projeden beklentilerini karşılamak 
veya söz konusu beklentileri aşmak üzere, eldeki 
tüm bilgi, beceri, araç ve teknikleri uygulama 

sürecidir.
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Proje Yönetimi Kapsamı

 Bir projenin yönetilmesi şunları 
kapsamaktadır:

 Gereksinimlerin belirlenmesi,

 A çık ve gerçekleştirilebilir hedeflerin ortaya 
konması

 Projenin planlama ve yürütme aşamalarında paydaş 
gereksinim, kaygı ve beklentilerinin ele alınması,

 …
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Proje Yönetimi Kapsamı

 …

 Birbirleriyle çelişen/çatışan taleplerin/proje 
kıs ıtlamalarının dengelenmesi,
 Kapsam,

 Kalite,

 Süre (iş programı),

 Bütçe (maliyet)

 Kaynaklar

 Risk
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Proje Yönetiminde Hedef ve Süreçler

 “Proje Yönetimi”nde ana hedefler ve temel 
süreçler (veya işlevler):

Ana hedefler:
 İş  kapsamı

 Süre,

 Bütçe,

 Kalite,

Temel yönetim süreçleri (veya işlevleri):
 P lanlama,

 Ö rgütleme (Organizasyon),

 Yürütme ve

 Denetleme (Kontrol)

20 Eylü l 2017 Doç.Dr. Hakan YAMAN 14

İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir?
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

PMI Construction Extension to PMBoK 2nd Ed.

 İnşaat projelerinin her biri benzersiz 
olduğundan, geleceğe dönük maliyet ve 
süre tahminleri bakımından (doğası gereği) 
yüksek derecede risk içermektedir.

 …
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

 İmalat sektöründeki inşaat projeleri, çoğu 
kez anlaşılması güç/karmaşık inşaat 
teknolojisi arayüzleri gerektirmektedir.

 …
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

 İnşaat projeleri projenin yapıldığı yerin 
coğrafyasına ve koşullarına, projenin çevre 
ile ilişkilerine hitap etmelidir.

 …
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

 İnşaat projeleri, mevzuattan dolayı, 
çoğunlukla proje tipinin gerektirdiği inşaat 
disiplinleri ve uzmanlardan oluşan bir ekibin 
projeye dâhil edilmesini gerektirmektedir.
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

 Günümüzde, inşaat projeleri diğer pek çok 
proje tipinde bulunmayan projeden değişik 
beklentileri olan pek çok katılımcıyı 
içermektedir.
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İnşaat Projeleri Neden Benzersizdir? (CE)

 İnşaat projeleri çoğunlukla büyük miktarda 
malzeme ve söz konusu malzemeleri 
taşıyacak ve düzenleyecek fiziksel araçlar 
gerektirmektedir.
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İnşaat Yönetimi
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İnşaat Yönetimi

 CMAA’ye göre İnşaat Yönetimi:

 “Kalite, maliyet, zaman ve kapsam yönetimi de 
dahil olmak üzere, proje hedeflerine ulaşmak 
amacıyla, planlama, tasarım, yapım ve yapım 
sonrası aşamalarıyla inşaat projelerine ve 

programlarına uygulanan bir dizi hizmetten 
oluşan profesyonel bir yönetim uygulaması”
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