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İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ * MİMARLIK ANABİLİM DALI 

PYY 516 YAPIM PROJELERİNİN 
PLANLANMASI ve PROGRAMLANMASI DERSİ 

2019–2020 BAHAR YARIYILI - DERS PLANI 

Kredi / Ders Saati: 3 / (3 + 0) 

Ön Şart: Yok 

CRN: 24241 

Ders Günü: Cuma 

Ders Saati: 10:30 – 13:30 

Sınıf:  

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hakan YAMAN (Oda No: 205 A) 

E-posta: yamanhak@itu.edu.tr 

Sanal Doku Yöresi http://web.itu.edu.tr/yamanhak 

1. DERSİN AMACI 

Yapım projelerinin yönetimindeki ana konu alanlarından üçünü oluşturan süre, kaynak ve maliyet yönetimi 

işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gereken verilerin bir bölümü, söz konusu üç unsurun bir arada ele 

alındığı yapım projelerinin planlanması ve programlanması çalışmalarının sonucunda üretilir. Uygulamada 

bu işlev, gerek şantiye ve gerekse firma düzeyinde bilgisayar destekli olarak ticari yazılımların kullanımına 

dayalı olarak yürütülmekte olup, ders bu alanda kuramsal bilginin yanı sıra, bilgisayar kullanımını da içeren 

uygulamaya dönük beceriyi öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin amaçları kısaca şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Yapım projelerinin özelliklerini, yaşam dönemini ve proje yönetim süreçlerini anlamak, 

2. Yapım projelerinin süre yönetim süreçlerini anlamak, 

3. Yapım projelerinin planlanmasını, planlamada kullanılan araç ve teknikleri anlamak, 

4. Yapım projelerinin programlanmasını, programlamada kullanılan araç ve teknikleri anlamak. 

2. DERSİN İÇERİĞİ 

Proje Nedir? Planlama ve Programlama Nedir? Proje Yaşam Dönemi ve Proje Organizasyonları; Proje 

Yönetim Süreçleri; Proje Süre Yönetimi Süreci; Süre Programlama Teknikleri İnşaat Projelerinde Kaynak 

Yönetimi ve Kaynak Dengeleme; İş Kırım Yapısı (Work Breakdown Structure), Organizasyon Kırım Yapısı 

(Organizational Breakdown Structure) ve Kaynak Kırım Yapısı (Resource Breakdown Structure); 

Raporlamalar; Sözleşme İdaresi Sürecinde Proje İzleme ve Kontrol; Yazılım Kullanılarak Proje Programlama 

ve kuramsal olarak verilmekte olan konuların bir mimari uygulama projesi üzerinde uygulamalı olarak ele 

alınması. 

3. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI 

Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:  

I. Yapım projelerinin özellikleri, proje yaşam dönemi ve proje yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi 

II. Yapım projelerinin süre yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi 

III. Yapım projelerinde kullanılan planlama araç ve tekniklerine ilişkin bilgi 

IV. Yapım projelerinde kullanılan programlama araç ve tekniklerine ilişkin bilgi 

V. Bir yapım projesinin iş programını yapabilmesine ilişkin beceri ve yetkinlik 
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4. YARIYIL SONU SINAVINA GİRME KOŞULLARI 

 Derslerin en az % 70’ine devam etmiş olmak, 

 Yarıyıl içi sunumunu yapmak ve yarıyıl sonu dönem ödevlerini (proje) istenen düzeyde ve düzende 

teslim etmiş olmak. 

5. YARIYIL SONU BAŞARI KOŞULU 

 Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en 

az CC olması gerekir. CB ve CC “koşullu geçer” yarıyıl sonu notlarıdır. Yarıyıl sonu başarı notu VF veya FF 

olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. (İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 05.12.2013 gün 

586 sayılı Senato Esasları – Madde 41). 

 Yarıyıl sonu başarı notu, ders kapsamında yapılacak olan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı ile verilecek 

olan yarıyıl içi ve dönem ödevlerinden elde edilmektedir. 

6. YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI 

 Yarıyıl sonu başarı notunun bileşimi:  

Yarıyıl içi sunumu .........................................: % 20 

Dönem ödevi ...................................................: % 25 

Yarıyıl içi sınavı notu ..............................: % 25 

Yarıyıl sonu sınavı notu 

...................................: 

% 30 

Toplam ...............................................................: % 100 

 Yarıyıl İçi Ödevleri: Derste anlatılmakta olan bazı kavramlar öğrencilere verilerek, konu ile ilgili 

ayrıntılı bir sunum ve sunum üzerinden bir rapor hazırlamaları istenmektedir. 

 Dönem Ödevi: Primavera yazılımının 3.1 sürümü kullanılarak, verilen bir uygulama projesi üzerinden 

eylemler belirlenmekte, sıralanmakta, gerekli süre ve kaynaklar hesaplanmakta, iş programı 

hazırlanmakta ve verilen bir tarihe göre ilerlemelerin sonucunda çeşitli denetlemeler yapılmaktadır. 
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