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İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Bölümü 

MIM 359 – YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ, CRN: 22303 - 22304 

2019-2020 Bahar Yarıyılı  
 

Dersin Günü ve Saati:  Çarşamba  8.30-11.30 

                                      Cuma: 8.30-10.30 

 Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Elçin Filiz TAŞ 

                                Prof. Dr. Hakan YAMAN 

                                Öğr. Gör. Dr. Gülfer TOPÇU ORAZ 

Derslik: 22303: 107-229 

             22304: 216 

e-posta: tase@itu.edu.tr 

              yamanhak@itu.edu.tr 

              oraz@itu.edu.tr 

Dersin Kredisi: 3+2 Ofis no: 205 C / 205 A / 132 A 

Dersin Web Sayfası:  

Dersin Asistanı: Ar. Gör. Yelda Özge DOĞAN  

e-posta: yeldaozge@gmail.com 

Ofis no: 132 

Ders Tanımı 

Bu ders kapsamında, inşaat sektörünün önemi ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri, yapı üretim sürecinde ülke, sektör, firma, proje 
düzeylerinde alınan yönetimsel ve ekonomik kararlar ve etkileri, yapı üretim sürecinin katılımcıları, proje yaşam döngüsü, tasarımcı 
mimarın yapı üretim sürecindeki koordinatör rolü bağlamında farklı proje teslim yöntemleri ve inşaat sözleşme türlerinde üstelendiği rol ve 
sorumluluklar vurgulanarak, sürecin farklı evrelerinde tasarım yönetimi, maliyet yönetimi ve süre yönetimi özelinde bir mimarın sahip 
olması gereken bilgi ve beceriler anlatılmakta, çeşitli proje yönetim araç ve teknikleri yardımıyla uygulamalar yapılmaktadır. 

Ders Yapısı ve Planı 

Course Plan  

WEEK TOPIC 

1 Yapım yönetimi ve ekonomisinin temel kavramları 
2 Yapım projelerinde yönetim düzeyleri ve sorunlar 
3 Bina yaşam döngüsü ve katılımcıları 
4 Proje yaşam döngüsü ve katılımcıları 
5 İnşaat ihale ve sözleşme belgeleri 
6 Proje teslim yöntemleri: Geleneksel 
7 Proje teslim yöntemleri: Tasarım + Yapım 
8 Proje teslim yöntemleri: Yapım Yönetimi 
9 Yapım projelerinde maliyet yönetimi: Genel Kavramlar 
10 Yapım projelerinde maliyeti etkileyen faktörler 
11 Yapım projelerinde maliyet tahmini teknikleri:  Uygulama 
12 Yapım projelerinde süre yönetimi: Genel Kavramlar 
13 Yapım projelerinde süre yönetim teknikleri 
14 Yapım projelerinde süre yönetimi: Uygulama 

Önerilen Kaynaklar  

1. R. Pilcher, Principles of Construction Management, Mc Graw-Hill Company, London, 1992 
2. The CSI, Project Delivery Practice Guide, John Willey & Sons Inc, 2011 
3. A. Lester. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM 
and BSI Standards. John Wiley & Sons, New Jersey, 2015 
4. A. Walker. Project Management in Construction. John Wiley & Sons, United Kingdom, 2015. 
5. PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017. 

Ders Değerlendirme Kriterleri 

Final sınavına girebilmek için; 
- Derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmak 
- Uygulamalar ve öğrenci sunumlarını istenen düzeyde ve düzende teslim etmiş olmak 

- Yıliçi notunun minimum “50” olması 

Yarıyıl içi notu:  
Yarıyıl içi ödevleri ortalaması                                  : % 50   
Yarıyıl içi sınav(ları) ortalaması              : % 50      

Yarıyıl içi notu               : % 100   

Yarıyıl sonu notu:  
Yarıyıl içi sınav(ları)                                                       : % 25  
Yarıyıl içi ödevleri                                                          :  %25 
Yarıyıl sonu sınavı notu                      : % 50  

Total       : % 100 

 
 


