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YAPIM PROJELERİNDE YÜKLENİCİ FİRMALARIN DOLAYLI VE 

DOLAYSIZ MALİYETLERE YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 
 
 

Kendine has özellikleri ve üretim koşullarıyla diğer sektörlerden ayrılan inşaat 
sektöründe, diğer üretim sektörlerinde olduğu gibi zamanla ortaya çıkan ve üretim ve 
sonraki aşamaları etkileyen çeşitli sınırlayıcıları bir kenara bırakırsak; maliyet 
konusu yapı elde etme kavramı ortaya çıktığı zamandan beri en büyük sınırlayıcı ya 
da belirleyici unsur olmuştur. Yapı üretimi için gereksinimin doğduğu andan 
itibaren, mal sahibi bu iş için ayırabileceği parayı yönlendirerek çeşitli kararlar 
almaktadır.  

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve risk de dahil her türlü sorumluluğunun önemli 
bir kısmını üstlenen ve mal sahibi adına yapım işini gerçekleştiren yüklenici firmalar 
da, bu sürecin en büyük katılımcılarından biri olarak maliyeti etkilemektedir. 
Yapının fiziksel hale dönüşmesini sağlayan yüklenici firmalar, yapı üretimi için 
katlanılması gereken maliyetleri yönettikleri gibi, kendi firmalarının yaşamlarını 
sürdürebilmesi için katlanmak durumunda oldukları diğer harcamaları da 
yönetmektedirler. Buradan hareketle harcamalar, üretimin içine giren, yapıyı fiziksel 
hale dönüştürmede kullanılan ve üretimin içine doğrudan girmeyen, sadece ana 
eylemlerin yapılabilmesi için katlanılan harcamalar olarak ikiye ayrılabilir. Mal 
sahibinin ödeme yaparken muhatap olacağı tarafın yüklenici firma olduğu 
düşünüldüğünde, söz konusu harcamalarla ilgili olarak, yüklenici firmalar tarafından 
tutulan kayıtların ve firmaların dolaylı ve dolaysız maliyetler konusundaki davranış 
biçimlerinin ve bu ayrıma nasıl yaklaştıklarının önemi artmaktadır.     

Çalışma kapsamında birinci bölümde, araştırma konusunun alt yapısını oluşturan 
etmenler, bir başka deyişle arka planı anlatılarak problem belirlenmiş ve 
tanımlanmıştır. Çalışmanın kapsam ve sınırlamaları belirlenerek, amaç ve hedefler 
ortaya konmuştur.  
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İkinci bölümde, yapım projelerinde maliyet konusu, maliyetin etkilediği ve 
etkilendiği unsurlar, proje katılımcıları ve söz konusu katılımcıların 
benimseyecekleri sözleşme tipleri açısından ele alınarak incelenmiştir.     

Üçüncü bölümde, dolaylı ve dolaysız maliyet kavramları ve genel giderlerin bu 
ayrımın neresinde yer alabileceği çeşitli tanımlamalar aracılığıyla incelenmeye 
çalışılmıştır.  

Dördüncü bölümde, Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların 
dolaylı maliyet ve genel giderlere yaklaşımı, bir başka deyişle maliyet dağılımı 
sırasındaki davranışlarının incelendiği bir alan çalışması yapılarak, sonuçları 
değerlendirilmiştir.  

Son bölümde ise, alan çalışmasının genel bir değerlendirmesi yapılarak, bina 
maliyeti içindeki dolaylı ve dolaysız maliyet ayrımı ve sektörde faaliyet gösteren 
yüklenici firmaların dolaylı maliyetlere yaklaşımı değerlendirilmiştir.    
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EVALUATING THE APPROACH OF CONSTRUCTION FIRMS TO 

DIRECT AND INDIRECT COSTS IN CONSTRUCTION PROJECTS   

SUMMARY 
 
 

Furthermore other limiting factors appear by time and become effective, cost concept 
has been the most important defining and limiting factor in the construction industry 
which has been separated from other sectors with its own characteristics and 
production conditions. At the first time of the decision in mind of having a building, 
the owner makes decisions and selections in the frame or limitations of financial 
conditions he has.   

Construction firms, which operate in the construction industry and take considerable 
part of the liability like risk and act constructing role for the owner, effects the 
construction cost as one of the biggest participants of the process. Construction 
firms, which provide to get the building in a physical form, manage the expenditures 
which are needed to survive to do the activities as they manage costs to construct the 
building. Thus, a division of costs can be done as; costs which are used in getting the 
building and, and costs which do not place in the construction, are just needed to 
operate the activities. As the other part of the negotiation of costs and payments with 
the owner is the construction firm, the importance of the cost records of the 
construction firms and the view of the construction firm to the division of costs is 
getting higher.   

In the first chapter, the problem is defined by discussing the factors and related 
background. The aims and the objectives of work argued by defining the scope and 
the limitations.  

In the second chapter, cost concept in construction projects is studied with the 
effective and effected parts of cost; participants of the project and the types of 
construction contracts.  

In the third chapter, direct and indirect cost concepts and the distinction of  
overheads with them are studied.   
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In the fourth chapter, the approach of the construction firms in Turkish construction 
industry to indirect costs and overheads is tried to be examined with the help of a 
case study. 

In the fifth and the last chapter, with a general evaluation of the study, the distinction 
of the building cost in construction industry as direct and indirect costs and the 
approach of the construction firms to the indirect costs are evaluated.   

 

 

 


