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Geleneksel PTY (D-B-B) Giriş
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Geleneksel PTY (D-B-B) – Giriş

 Tasarım-ihale-yapım proje teslim yöntemi (D-B-
B), bir projeyi konsept aşamasından 
tamamlamasına kadar ilerletmenin geleneksel 
yöntemidir ve en uzun kullanım ömrüne sahiptir.

 D-B-B, proje teslimi genel olarak aşağıdaki 
sırayla gerçekleşen doğrusal bir faaliyet dizisidir:
 Tasarım (şematik tasarım ve tasarım geliştirme dahil), 

ihale ve inşaat belgeleri hazırlama,

 Rekabete açık ihale,

 İnşaat.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) – Giriş

 …

 D-B-B’nin temeli:
 Tasarım ve inşaat belgeleri, ihale ve inşaat öncesinde 

tamamlanmıştır.

 Yüklenici, işe rekabetçi bir şekilde teklif veren birçok 
teklif sahibinden birini seçerek belirlenir.
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Geleneksel PTY (D-B-B) – Giriş
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Geleneksel PTY (D-B-B) – Giriş
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AIA Contract Relationship Diagrams October 2015
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Rekabetçi İhalenin Nitelikleri
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Rekabetçi İhalenin Nitelikleri

 Rekabetçi ihale, ihale belgeleri aracılığıyla tarif 
edilen ve tanımlanan işi inşa etmek üzere en 
düşük maliyetin belirlendiği en etkili yöntemdir.

 Rekabetçi ihale, yüklenicilerin, alt yüklenicilerin 
ve tedarikçi olarak her düzeydeki teklif 
sahiplerinin, ihaleyi kazanmak için diğer teklif 
sahiplerinden daha düşük bir fiyat vermek üzere, 
teklifin her yönünü dikkatle ve ciddi bir şekilde 
düşünmelerini gerektiren bir ortamdır.

 Teklifte, teklifi veren kişi işi yapmak için talep 
ettiği fiyatı (genel gider ve kar dahil) belirtir ve 
ihale dosyasında talep edilmesi halinde, teklif 
işin tamamlanması için gereken süreyi de 
içerebilir.

 …
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Rekabetçi İhalenin Nitelikleri

 …

 Mal sahibi adına, mimar/mühendis tarafından 
projeye ilişkin tasarım tamamlanır ve daha sonra 
isteklilerin kullanımına sunulacak ihale belgeleri 
geliştirilir.

 2 tür ihale vardır ve genellikle hangisini 
kullanılacağını mal sahibi belirler:

 Açık İhale: Deneyimi ve, eğer belirtilmişse yeterliliği 
olan her istekli teklif verebilir.

 Kapalı İhale: Yalnızca ön yeterlilikten geçmiş, önceden 
seçilmiş veya mal sahibi tarafından davet edilmiş olan 
istekliler teklif verebilirler.

 …
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Paydaşların ve Katılımcıların Rolleri
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Paydaşların ve Katılımcıların Rolleri

 Mal sahibi, mimar/mühendis ve yüklenici
arasındaki en temel ilişki aşağıda görülmektedir 
ve üçlü ilişki olarak bilinir.

 …

1. Sözleşmesel 

İlişki

2. Sözleşmesel 

İlişki

Sözleşmesel 

Olmayan

3.Taraf İlişkisi
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları

 D-B-B’nin en önemli avantajı, mesleği tasarım 
olanların ve inşaat sektöründeki tüm 
katılımcıların bu proje teslim yöntemini 
bilmeleridir.

 Katılımcı rolleri ve sorumlulukları iyi belirlenmiş, 
sözleşme ilişkileri iyi anlaşılmış ve sözleşme 
koşulları projeden projeye benzerdir.

 D-B-B teslim yönteminin bilinir olması, bir 
projeyi tasavvur etme, tasarlama ve inşa etme 
verimliliğini arttırır.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları

 …

 Mal sahibi, yüklenicinin teklif edilen ve sözleşme 
imzalanmış bedel üzerinden projeyi inşa 
etmesini bekleme hakkına sahiptir.

 Öte yandan, yüklenici de, inşaat belgelerinin 
projeye doğru bir şekilde teklif vermek ve inşa 
etmek için yeterli olmasını bekleme hakkına 
sahiptir.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları

 …

 Projenin iş programının (takvimin) oluşturulması 
daha kolaydır, çünkü projenin çeşitli aşamaları 
ve fazları, diğer teslim yöntemlerindeki gibi üst 
üste çakışmadığından, süreyi tahmin etmek 
daha kolaydır.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları

 …

 İnşaat deneyimine, yeterliliğe sahip olmayan 
veya inşaat ihale ve müzakerelerine katılabilecek 
bir kadroya sahip olmayan bir mal sahibi, D-B-
B’yi en çok istenen teslim yöntemi olarak kabul 
edebilir.

 İdare, en düşük maliyetin elde edilmesini 
sağlamak için D-B-B’yi kullanmayı zorunlu 
kılabilir.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Avantajları

 …

 Rekabetçi ihale, kamu ve devlet kurumları 
tarafından, vergi mükelleflerinin kamusal tesisler 
için makul bir bedele katlanmasını sağlamak için 
genellikle zorunlu kılınır.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 D-B-B’nin temel dezavantajlarından biri, alınan 
tekliflerin tamamı projenin mal sahibinin 
bütçesini aştığında ortaya çıkan “teklif günü 
sürprizi”dir.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 …

 D-B-B doğası gereği kendi içinde çekişmeli, 
ihtilaflıdır.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 …

 D-B-B projelerine teklif veren ve bu tür projeleri 
inşa eden yükleniciler, diğer proje teslim 
yöntemlerinin aksine, inşaat sırasında ortaya 
çıkabilecek iş kapsamı tutarsızlıklarını kapsayan 
mal sahibinin ihtiyat fonuna (contingency fund) 
bel bağlayamaz.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 …

 Bazı durumlarda bir D-B-B projesi için teklif 
vermek, bazı bilinmeyen unsurlar dikkate 
alınmadığında kumar olabilir.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 …

 Adından da anlaşılacağı üzere, rekabetçi ihale 
süreci herkesi bireysel bir rakip yapar ve oyun 
alanında diğer katılımcıları rakip tarafına 
yerleştirir ve bu da bir şekilde hakemlik 
gerektirir.

 …
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Geleneksel PTY (D-B-B) Kısıtlamaları

 …

 D-B-B’nin bir başka kısıtlaması, mal sahibi 
yüklenici olarak bir teklif sahibini seçtiğinde, 
yüklenicinin kullanmak üzere belirlediği alt 
yüklenicileri ve tedarikçileri mal sahibinin de 
kabul etmesidir.
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Kaynak

 Construcion Specification Institute, The CSI 
Project Delivery Practice Guide, John Wiley & 
Sons, 2011, NJ USA.

 Chapter 7 – Project Delivery page 120 – 125.


