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Hafta
	
Konular

	1
	Giriş: Dersin amacı ve diğer derslerle ilişkisi. İnşaat sektörüne ve yapım projelerine genel bir bakış. İnşaat sektöründe ürünün ve üretim sürecinin özellikleri. 

	2
	İşletme yönetimi ve proje yönetimi: Temel kavramlar – Yönetim, Proje, Etkililik, Verimlilik, Yönetimin işlevleri – Planlama, örgütleme, liderlik, denetleme. Yönetim teorileri. Proje yönetimi bilgi alanları.

	3
	Proje teslim sistemleri - Yapım projelerinin paydaşları.  Proje teslim sistemleri. Yapım sözleşmeleri.

	4
	Maliyet planlaması ve kontrolü: Yapım projelerinde kaynak yönetimi – Malzeme, ekipman,  işgücü, para, bilgi. Maliyet kontrolü. Yatırım değerlendirme teknikleri – Geri ödeme süresi, Net güncel değer, Ortalama Yıllık Geri Dönüş Oranı.  Bütçe ve nakit akışları.  

	5
	Maliyet tahmini: Yapım projelerinin farklı aşamalarında kullanılan maliyet tahmin yöntemleri. Maliyet tahmininde kullanılan araçlar.

	6
	İhale, teklif ve sözleşme: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri. Sözleşme tipleri.

	7
	Yıliçi Sınavı_1

	8
	Zaman, Kaynaklar ve Maliyet’in bütünleşik yönetimi, Proje Planlaması ve Programlaması:
Temel kavramlar, CPM metodolojisi, Planlama ve programlama için kullanılan kavramsal araçlar, teknikler

	9
	Zaman, Kaynaklar ve Maliyet’in bütünleşik yönetimi: 
Planlama ve programlama için kullanılan nesnel araçlar; Bilgisayar destekli proje planlaması ve programlaması

	10
	[bookmark: _GoBack]Zaman, Kaynaklar ve Maliyet’in bütünleşik yönetimi: 
İleri düzeyde planlama ve programlama konuları; Bilgisayar destekli kaynak ve maliyet planlama; kaynak dengeleme, program sıkıştırma

	11
	Yapım Projelerindeki İdari süreçler; Yapım öncesi ve yapım sürecindeki idari işlemler
İlerlemenin ölçülmesi, hakedişlerin düzenlenmesi, iş değişiklikleri, değişiklik emirleri ve eksik/fazla işler

	12
	Yapım Projelerindeki İdari/Hukuksal süreçler; Tasarım ve yapım hukukunun temel ilkeleri, Uyuşmazlıklar ve çözüm süreçleri/yöntemleri

	13
	Yapım Projelerindeki İdari süreçler; Sürecin denetimi ve kabul işlemleri

	14
	Yıliçi sınavı_2

	
	




